

IFF MP01

MAITRISER DES DELAIS



PUBLIC CIBLÉ

Tous les membres d'une équipe projet (cadres), y compris chef de projet, souhaitant se spécialiser dans la gestion des délais d'un projet.



OBJECTIFS

- ✓ Apprendre à structurer un projet afin de pouvoir piloter et maîtriser les délais de celui-ci.
- ✓ Mettre en pratique en utilisant MS Project.



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

- ✓ Mise en pratique en utilisant individuellement MS Project.
- ✓ Plusieurs cas d'application par jour.



PRÉREQUIS

Ce module requiert d'avoir suivi la formation MP02 « Intégrer le mode projet ».



DURÉE: 4,5 JOURS



PROGRAMME

- ✓ Définir les activités d'un projet par vagues, les planifier, jalonner.
- ✓ Organiser les activités en séquences (liens entre activités, décalage avec avance ou/et retard, diagramme de réseau du projet – PERT).
- ✓ Estimer la durée des activités (besoin en ressources, calendrier des ressources...).
- ✓ Estimer le planning d'un projet (l'échéancier) à partir de l'analyse des séquences d'activité, des durées, des besoins en ressources et des contraintes de l'échéancier (chemin critique, analyse des éventualités, chevauchement, compression, courbe d'avancement, diagramme de Gantt...).
- ✓ Maîtriser l'échéancier (définir une référence, constater les écarts, agir, rapport d'avancement, revue de performance, avancement physique).
- ✓ Travailler en mode partagé, consolider plusieurs projets.

• **Evaluation de niveau 2** : Evaluation des capacités acquises en fin de formation ➔ **Oui**