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ORGANISATION ET SUIVI DE CHANTIER

®

DOMAINE DE LA FORMATION

Batiments, gares et patrimoine

PUBLIC CIBLE

Techniciens supérieurs

OBJECTIFS

Réaliser des missions de maftrise d’ceuvre
travaux, piloter un marché de travaux et

conduire le projet en terme de qualité,
co(ts et délais,

Répondre a l'objectif de simplicité et de
clarté,de restructuration de la pratique
d’exécution des travaux et de suivi des
marchés

PREREQUIS

Connaissance des marchés de travaux, de la

sécurité et de la technologie du batiment

PROGRAMME

Identifier les différents acteurs dans la
préparation et le suivi de U'exécution des travaux
et connaitre leurs missions

Connaitre les contrbles du suivi de lexécution
des marchés tant au long de leurs vies (achat,
exécution, fin de chantier)

Identifier les différentes phases d’'un marché et
connaitre les pieces qui leurs sont liées

Savoir réagir face a un imprévu
Piloter la réunion de lancement et les réunions
périodiques du chantier

Comprendre et savoir gérer les aspects
financiers d’un marché (acomptes, solde,
intéréts moratoires, décompte général définitif,
pénalités...)

@ MODALITES PEDAGOGIQUES

Vidéos, cas d’application pratique,
normes techniques (DTU, etc),
de sécurité ferroviaire et des
travailleurs
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Pour plus d’information sur cette formation nous vous invitons a nous contacter via mail : contact@iff-ma.com
o Institut de Formation Ferroviaire / Avenue Ibn Sina / 10090 RABAT AGDAL
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